



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

FONTE C/ DESONERAÇÃO: SINAPI 10/2023, SEINFRA 028, ORSE-SE 09/2023, SICRO3 01/2022

Obra: (1010559) E.M. POVOADO MORADA NOVA - Capinzal do Norte - MA

Pré-obra: (56889) E.M. POVOADO MORADA NOVA

Tipo de ensino: Educação Básica

Tipologia: Escola 4 salas

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.660,22	5,06%	100%					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ -	0,00%	-					
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 51.862,84	6,01%	-	-				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%			
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 83.850,51	9,71%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)	R\$ 107.779,34	12,48%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 13.887,27	1,61%			33,33%	33,33%	33,33%	
8	ESQUADRIAS	R\$ 57.909,46	6,71%					50%	50%
9	COBERTURA	R\$ 55.419,35	6,42%				50%	50%	
10	REVESTIMENTO	R\$ 52.394,05	6,07%				50%	50%	
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 51.398,82	5,95%					50%	50%
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 2.952,86	0,34%						100%
13	PINTURAS	R\$ 74.114,36	8,58%					50%	50%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 52.144,41	6,04%					50%	50%
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 10.140,10	1,17%				33,33%	33,33%	33,33%
16	PORTAL DE ACESSO	R\$ 203.901,80	23,62%						100%
17	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.023,71	0,23%						100%
Valores totais		R\$ 863.439,10	100%						